

変更契約締結結果表

工事番号	佐建両支第 30-1-20 号
工事名	久知河内 7 号線 路肩改修工事
工事場所	佐渡市 下久知 地内
種別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=18m 土工 1 式 ジオテキスタイル補強土壁工 300m ² 取付工 (植生土のう) 143 袋
契約の相手方 商号又は名称 住所	有限会社 菊池組 佐渡市両津夷 268 番地 7
工期 (自)	令和元年 5 月 1 6 日
工期 (至) (変更後)	令和元年 9 月 1 2 日
変更前の契約金額	¥2, 9 1 6, 0 0 0.-
変更契約日	令和元年 9 月 6 日
変更後の契約金額	¥3, 1 0 2, 8 4 0.-
変更の理由	1 掘削土の土質が悪かったため路体盛土材を購入土 (い混じり土) とし 30m ³ 増工したい。 2 掘削断面内に石綿管 (廃管) があつたため処分工を増工したい。

※ この結果表による公表は、予定価格が 250 万円以上の工事に限ります。