

変更契約締結結果表

工事番号	佐建佐第1-1-1号
工事名	二宮146号線 道路改良工事
工事場所	佐渡市 市野沢 地内
種 別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	○施工延長 L=60.0m W=3.0(4.0)m 土工一式,排水構造物 83m,集水柵 2基,管渠工 3m,下層路盤工 128m ²
契約の相手方 商号又は名称 住 所	伊藤建設株式会社 佐渡市長木675番地
工 期 (自)	令和 1年 5月30日
工 期 (至) (変更後)	令和 1年12月24日
変更前の契約金額	¥2,808,000.-
変更契約日	令和 1年12月 2日
変更後の契約金額	¥3,015,100.-
変更の理由	<ul style="list-style-type: none"> ・次年度の田の工作について、地権者と協議の結果 畦畔を変更増で施工する。 ・起点箇所付近のL型側溝の見直しにより、施工減とする。 ・路盤材をARC-40(RC混合)での施工予定としていたが、施工時に製造プラント製造が停止していたため、ARC-40(C混合)に変更する。 ・田の地権者協議及び増工により、工事日数を15日間付与する。

※ この結果表による公表は、予定価格が250万円以上の工事に限ります。