

## 変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐下水第1-8号
工 事 名	公共下水 污水管渠布設工事(金井)
工 事 場 所	佐渡市 水渡田 地内
種 別	土木一式工事
工 事 の 概 要	<p>路線番号・・・641路線 外8          開削工・・・L=524.4m          ・硬質塩ビ管 φ 150・・・L=473.4m・硬質塩ビ管 φ 75・・・L=104.4m          ・1号MH・・・7箇所・2号MH・・・1箇所          ・小口径レジンMH・・・6箇所・小口径塩ビMH・・・3箇所          ・取付管・・・14箇所</p>
契 約 の 相 手 方 商 号 又 は 名 称 住 所	<p>金井電設・石塚建設経常共同企業体          代表者 金井電設(株) 代表取締役社長 石井 和弘          佐渡市金井新保乙1051-3</p>
工 期 ( 自 )	令和元年 7月11日
工期(至)(変更後)	令和 2年 1月31日
変更前の契約金額	¥45,650,000.-
変 更 契 約 日	令和元年 1月 7日
変更後の契約金額	¥46,839,100.-
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・公共柵位置の再検討等による路線数及び延長の変更と、他工区との調整による646路線の追加。</li> <li>・現場条件による舗装面積と誘導員配置人数の変更。</li> <li>・上記による工期延伸</li> </ul>