

## 変更契約締結結果表

工事番号	佐建両支第 30-1-22 号
工事名	潟端 43 号線 道路改良工事
工事場所	佐渡市 潟端 地内
種別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・施工延長 L=137.0m</li> <li>・土工 1.0 式 ・擁壁工 30m ・排水構造物工 266m</li> <li>・集水柵工 12 基 ・下層路盤工 419 m<sup>2</sup> ・撤去工 1.0 式</li> </ul>
契約の相手方 商号又は名称 住所	有限会社 協和建設工業 代表取締役 内海 裕治 佐渡市下横山 258
工期(自)	令和元年 7 月 1 1 日
工期(至) (変更後)	令和 2 年 3 月 1 6 日
変更前の契約金額	¥21,780,000.-
変更契約日	令和 2 年 3 月 2 日
変更後の契約金額	¥25,707,000.-
変更の理由	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 地元集落と協議した結果、No.4+11～EP 間を迂回路とするためコンクリート舗装撤去工を 309 m<sup>2</sup>減工したい。またこれに伴い施工延長を 26.3m 減工したい。</li> <li>2. 施工業者との協議により、次年度工事で施工予定の擁壁工について、L 型側溝設置後の施工が困難なことから増工したい。</li> <li>3. 設計 CBR 試験の結果、路床盛土(t=50cm)を 180m<sup>3</sup> 増工したい。</li> </ol>

※ この結果表による公表は、予定価格が 250 万円以上の工事に限ります。