

変更契約締結結果表

工事番号	佐建相支第1-1-3号
工事名	大倉1号線 道路改良工事
工事場所	佐渡市 大倉 地内
種別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=192.6m 土工1式、ブロック積工121㎡、路盤工952㎡ 側溝工281m、防護柵工31m、立木伐採処分1式
契約の相手方 商号又は名称 住所	代表取締役 松本勝司 株式会社 近藤組 新潟県佐渡市相川大間町45
工期(自)	令和元年 7月25日
工期(至) (変更後)	令和2年 6月15日
変更前の契約金額	¥34,320,000-
変更契約日	令和2年 3月26日
変更後の契約金額	¥36,072,300-
変更の理由	土捨て場の距離を変更する。置換路床工において、発生材が転用に適さなかったため、一部を購入材とする。現地精査により法線を変更する。立木伐採処分工を計上する。事業の進捗を図るため、施工延長を増工する。以上及び3月5日付で執行予算の繰越が承認されたことにより工期を延長する。