

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第1-18号
工 事 名	両津地区 送水ポンプ室電気設備等 (加茂歌代工区) 工事
工 事 場 所	佐渡市 加茂歌代 地内
種 別	水道施設工事
工 事 の 概 要 (変 更 後)	<p>【送水ポンプ室機械・電気設備工事 1式】</p> <p>送水ポンプ設備65A×347.30/分×83m×11Kw 2台</p> <p>機器設備 盤設備・テレメータ設備・計測機器 1式</p> <p>計装設備 1式</p> <p>照明設備 1式</p> <p>自家発電設備 40KVA (燃料1900搭載) 1台</p> <p>中央監視設備 ソフト機能増設 1式</p>
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	新潟企業(株) 佐渡支店 支店長 刀根 哲也 佐渡市貝塚1203番地8
工 期 (自)	令和元年7月25日
工 期 (至) (変 更 後)	令和2年2月29日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥72,540,600.-
変 更 契 約 日	令和2年1月31日
変 更 後 の 契 約 金 額	¥72,860,700.-
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・現場精査の結果、制御ケーブルの規格変更、通信ケーブルの追加及び資器材数量の変更が生じ、これに伴う労務数量も変更増となった。 ・発電機装置の据付位置変更のため、鉄筋加工による基礎架台製作に相当日数を付与し工期を220日とする。