

変更契約締結結果表

工事番号	佐建真第30-1-3号
工事名	大倉谷90号線・西三川3号線 道路改良舗装工事
工事場所	佐渡市 西三川 地内
種別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=153m、W=4.0(6.0)m 土工 1.0式、地盤改良工 270㎡、法面工 210㎡、擁壁工 37m、 舗装工 893㎡、排水構造物工 208m、防護柵工 58m
契約の相手方 商号又は名称 住所	真野建設興業株式会社 代表取締役 本間 順一 佐渡市真野新町165番地1
工期(自)	令和元年 8月 8日
工期(至) (変更後)	令和2年 3月24日
変更前の契約金額	¥ 33,330,000.-
変更契約日	令和2年 3月13日
変更後の契約金額	¥ 34,983,300.-
変更の理由	<p>1. 関係機関との協議の結果、国道取付工において取付部の舗装構成についても国道と同様の舗装構成との指示を受けたことから置換路床盛土工を追加する。</p> <p>2. 既設ブロック積擁壁との接続について現地再精査した結果、L型擁壁工を3m増工する。</p> <p>3. 警察との協議の結果、車線分離標、注意喚起標識、国道への停止線等の区画線設置を追加する。</p>

※ この結果表による公表は、予定価格が250万円以上の工事に限ります。