

変更契約締結結果表

工事番号	佐建両第 1-1-1 号
工事名	長江 2 号橋 橋梁拡幅工事
工事場所	佐渡市 長江 地内
種別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	橋梁拡幅 N=1.0 橋 橋梁上部工 1.0 式、橋梁下部工 1 基、ブロック積工 14m ² 、構造物撤去工 1.0 式、仮栈橋工 9.0m、作業ヤード工 1.0 式
契約の相手方 商号又は名称 住所	代表取締役 菊池 光浩 (有) 菊池組 佐渡市両津夷 268-7
工期(自)	令和 1 年 8 月 8 日
工期(至) (変更後)	令和 2 年 3 月 27 日
変更前の契約金額	¥ 26,477,000.-
変更契約日	令和 2 年 3 月 13 日
変更後の契約金額	¥ 26,849,900.-
変更の理由	1. 床板工打設において寒中コンクリートにより施工した為、特殊養生とした事による増。 2. 上記により、雪寒仮囲いを設置した事による増。 3. 現場精査による数量の増。

※ この結果表による公表は、予定価格が 250 万円以上の工事に限ります。