

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第30-63号
工 事 名	畑野地区 配水管布設替（宮川工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 宮川 地内
種 別	管工事(水道工事)
工 事 の 概 要 (変 更 後)	配水管布設替工 配水管 HPPE φ150 L=170.0m 減圧弁設置工 1基 既設減圧弁資材等撤去工 1式
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	中川建設(株) 代表取締役 中川 隆二 佐渡市栗野江1436-2
工 期 (自)	令和元年8月8日
工 期 (至) (変 更 後)	令和2年3月4日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥27,940,000.-
変 更 契 約 日	令和元年12月24日
変 更 後 の 契 約 金 額	¥29,678,000.-
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・管路布設箇所及び周辺の舗装沈下・破損状況を再確認した結果、舗装本復旧面積が増加したことに伴う変更増。 ・残土運搬距離の変更 (L=3.0km→9.0km) に伴う変更増。 ・新設管（減圧弁）への切り替え後、既設減圧弁の資材等撤去工の工種追加に伴い、相当の40日間を付与し工事日数を210日間とする。