

# 変更契約締結結果表

工事番号	佐水工第1-35号
工事名	相川地区 配水管布設替（関工区）工事
工事場所	佐渡市 関 地内
種 別	管工事(水道工事)
工事の概要 （変更後）	本設配水管 HPPE φ 100 L=569. 1m 不断水バルブ φ 150 1基 φ 100 1基 不断水分岐バルブ φ 150×φ 100 1基 不断水分岐バルブ φ 100×φ 100 1基 給水管接続 1件
契約の相手方 称号又は名称 住 所	(株)近藤組 代表取締役 松本 勝司 佐渡市相川大間町4 5
工期（自）	令和元年9月19日
工期（至） （変更後）	令和2年3月16日
変更前の契約金額	¥25, 190, 000. -
変更契約日	令和2年2月4日
変更後の契約金額	¥28, 839, 800. -
変更の理由	・現場精査の結果、布設替延長が増工したことによる増額。 ・舗装合材について、施工範囲全体が縦断勾配6%以上であったことから、合材を⑦に変更したことによる変更増。