

## 変更契約締結結果表

工事番号	佐建新第1-1-2号
工事名	瓜生屋30号線 道路舗装修繕工事
工事場所	佐渡市 新穂瓜生屋 地内
種別	舗装工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=230.0m、W=2.5~4.55m 舗装版破碎 703m <sup>2</sup> 、不陸整正工 715m <sup>2</sup> 、表層工 703m <sup>2</sup> 、 区画線設置工 230m
契約の相手方 商号又は名称 住所	遠藤建設(株) 佐渡市八幡1966番地1
工期(自)	令和元年10月3日
工期(至) (変更後)	令和元年12月16日
変更前の契約金額	¥ 4,565,000.-
変更契約日	令和元年11月29日
変更後の契約金額	¥ 4,699,200.-
変更の理由	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 概算数量による発注のため、起工前測量による設計数量確定により変更増したい。</li> <li>2. 既設舗装厚が当初想定より厚かったため、廃材処分量を変更増したい。</li> <li>3. 工事数量増加に伴い、工事日数を10日間付与したい。</li> </ol>

※ この結果表による公表は、予定価格が250万円以上の工事に限ります。