

## 変更契約締結結果表

工事番号	佐建両第30-1-5号
工事名	社総交改1号 平松2号線道路改良工事
工事場所	佐渡市 平松 地内
種別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=46.80m ・擁壁工 78 m <sup>2</sup> ・路体盛土 700m <sup>3</sup> ・補強土盛土 620m <sup>3</sup>
契約の相手方 商号又は名称 住所	代表取締役 有本 幸一 (有)有本組 佐渡市梅津 3065 番地
工期(自)	令和元年10月3日
工期(至) (変更後)	令和2年3月19日
変更前の契約金額	¥27,005,000.-
変更契約日	令和2年3月16日
変更後の契約金額	¥30,708,700.-
変更の理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現場精査から、当初計画の壁面材の配置では盛土を完了できない箇所があることが判明した。盛土を完了させるため、壁面材を4枚(4.14m<sup>2</sup>)増にするとともに、工事起点をNo.4+11.23に変更する。</li> <li>・上記施工のため、土工・補強材設置を増工する。</li> <li>・他工事の残土を路体盛土に使うため、土質検査を行う。</li> </ul>

※ この結果表による公表は、予定価格が250万円以上の工事に限ります。