

変更契約締結結果表

工事番号	佐建羽支第1-1-7号
工事名	徳和3号線 道路舗装修繕工事
工事場所	佐渡市 赤泊 地内
種別	舗装工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=140m、W=5.0(6.0)m 舗装版破碎 692 m ² 、不陸整正 692 m ² 、アスファルト舗装 692 m ² 、区画線工 280m
契約の相手方 商号又は名称 住所	共栄建設工業株式会社 代表取締役 藤崎 一郎 佐渡市赤泊 677-1
工期(自)	令和元年10月17日
工期(至) (変更後)	令和元年12月25日
変更前の契約金額	¥4,478,100.-
変更契約日	令和元年12月17日
変更後の契約金額	¥4,985,200.-
変更の理由	1. 現場再精査により、舗装破損状態の確認による舗装修繕を必要とする範囲を確定したため、修繕範囲面積等の変更をしたい。

※ この結果表による公表は、予定価格が250万円以上の工事に限ります。