

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐下水第1-31号
工 事 名	特環公共下水 污水管渠布設工事(羽茂)
工 事 場 所	佐渡市 羽茂大橋 地内
種 別	土木一式工事
工 事 の 概 要	<p>路線番号…135路線 外3 開削工…L=428.35m ・硬質塩ビ管 φ 150…L=363.7m ・ポリエチレン管 φ 75…L=53.85m ・1号MH…10箇所 ・小口径レジンMH…7箇所 ・取付管…4箇所</p>
契 約 の 相 手 方 商 号 又 は 名 称 住 所	<p>本間建設株式会社 代表取締役 本間 寿正 佐渡市羽茂大橋1646-3</p>
工 期 (自)	令和元年10月17日
工期(至)(変更後)	令和 2年 7月17日
変更前の契約金額	¥35,894,100.-
変 更 契 約 日	令和 2年 5月20日
変更後の契約金額	¥40,064,200.-
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・別工事区間における舗装本復旧工未実施箇所の舗装本復旧工の追加、現地精査による本復旧施工面積の増工によるもの。 ・上記増工による工期延伸。