

変更契約締結結果表

工事番号	佐建羽支第1-1-6号
工事名	寺田線 道路改良舗装工事
工事場所	佐渡市 羽茂本郷 地内
種別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=67.0m W=5.0 (6.0) m 土工 1.0式 排水工 L=85m 撤去工 1.0式 舗装工 A=565 m ² 雑工 1.0式 縁石工 L=23m 区画線工 L=247m
契約の相手方 商号又は名称 住所	代表取締役 本間寿正 本間建設 株式会社 佐渡市羽茂大橋 1646-3
工期(自)	令和元年 10月 31日
工期(至) (変更後)	令和2年 6月 19日
変更前の契約金額	¥ 11,924,000.-
変更契約日	令和2年 3月 27日
変更後の契約金額	¥ 11,870,100.-
変更の理由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 佐渡市繰越予算決議による工期変更。 ・ 冬期労務補正の減。

※ この結果表による公表は、予定価格が 250 万円以上の工事に限ります。