

変更契約締結結果表

| | |
|-------------------------|--|
| 工事番号 | 佐建佐第30-1-5号 |
| 工事名 | 二宮幹線8号 道路改良工事 |
| 工事場所 | 佐渡市 窪田 地内 |
| 種別 | 土木一式工事 |
| 工事の概要 (変更後) | ○施工延長 L=43.0m W=4.0(6.0)m 土工 1式ブロック積 175m ² |
| 契約の相手方 商号又は名称 住 所 | 澤根建設株式会社 佐渡市窪田768番地4 |
| 工期(自) | 令和 1年 6月27日 |
| 工期(至) (変更後) | 令和 2年 3月19日 |
| 変更前の契約金額 | ¥14,520,000.- |
| 変更契約日 | 令和 2年 2月 5日 |
| 変更後の契約金額 | ¥18,437,100.- |
| 変更の理由 | <ul style="list-style-type: none">・現地で軟弱地盤を確認したため、盛土(路体・路床)を追加計上する。・別工事との調整のため、構造物は谷側のブロック積のみの施工とする。・残土搬出に関し、近隣への搬出が可能となったため一部残土の搬出先を変更する。・工事の増工に伴い工事日数を26日間付与する。 |

※ この結果表による公表は、予定価格が250万円以上の工事に限ります。