

## 変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第1-22号
工 事 名	両津地区 配水管布設替（北小浦工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 北小浦 地内
種 別	管工事(水道工事)
工 事 の 概 要 ( 変 更 後 )	<p>【仮設配管】 ステンレス鋼管50A～80A L=121.6m 仮設給水管接続 2件</p> <p>【本設配管】 HPPE(保護層付二層管) φ75 L=65.4m HPPE φ75 L=61.4m 給水管接続 2件 消火栓更新 1基</p>
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	<p>(有)高橋設備 代表取締役 高橋 義次 佐渡市秋津4 1 2 - 1</p>
工 期 ( 自 )	令和1年6月27日
工 期 ( 至 ) ( 変 更 後 )	令和2年1月22日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥5,355,900.-
変 更 契 約 日	令和1年12月20日
変 更 後 の 契 約 金 額	¥6,779,300.-
変 更 の 理 由	<p>○本設配水管の露出部配管が確定したほか、集落内道路での作業のため土工における人力作業等を計上したことによる変更増 ○狭隘な現場条件と、人力作業等の増工分として工期を30日間延長する</p>