

変更契約締結結果表

工事番号	佐建畑第1-1-3号
工事名	令和1災第21号 6区丸山21号線道路災害復旧工事
工事場所	佐渡市 丸山 地内
種別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=10.0m、W=3.8 (4.8) m 大型フトン籠工 20m、植生シート工 40 m ² 、盛土工 20 m ³
契約の相手方 商号又は名称 住所	帯刀建設(株) 代表取締役 帯刀 正之 佐渡市松ヶ崎 828 番地 6
工期(自)	令和 元年 10月 31日
工期(至) (変更後)	令和 2年 2月 27日
変更前の契約金額	¥ 5, 973, 000.-
変更契約日	令和 2年 1月 14日
変更後の契約金額	¥ 6, 356, 900.-
変更の理由	1. 残土処分地確定により、運搬距離の変更と残土処分費が必要になった事による増。 2. 現場精査により、取付工植生面積の増。

※ この結果表による公表は、予定価格が 250 万円以上の工事に限ります。