

変更契約締結結果表

工事番号	佐消警第1-18号
工事名	久知河内（プレハブ）消防団機械器具置場新築工事
工事場所	佐渡市 久知河内 地内
種別	建築一式
工事の概要 （変更後）	プレハブタイプ建て（16.54㎡）
契約の相手方 商号又は名称 住所	有限会社 兵庫工務店 佐渡市加茂歌代 383 番地 3 代表取締役 中村 潤一
工期（自）	令和元年 11 月 7 日
工期（至） （変更後）	令和 2 年 3 月 5 日
変更前の契約金額	¥ 2, 5 8 5, 0 0 0 .-
変更契約日	令和 2 年 1 月 20 日
変更後の契約金額	¥ 2, 5 0 5, 8 0 0 .-
変更の理由	1. 配管施工場所の変更 2. 引込線のアンクル設置位置変更 3. 現場精査による数量の変更

※ この結果表による公表は、予定価格が 250 万円以上の工事に限ります。