

変更契約締結結果表

工事番号	佐建相支第1 - 1 - 6号
工事名	相川220号線 道路舗装修繕工事
工事場所	佐渡市 相川三丁目新浜町 地内
種別	舗装工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=84.9m アスファルト舗装 249 m ² 、舗装版破碎 249 m ²
契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社 近藤組 代表取締役 松本 勝司 佐渡市相川大間町 45 番地
工期(自)	令和 元年 11月 7日
工期(至) (変更後)	令和 2年 1月 30日
変更前の契約金額	¥ 4, 158, 000.-
変更契約日	令和 2年 1月 15日
変更後の契約金額	¥ 4, 054, 600.-
変更の理由	1. 現場測量により施工延長が増加するため設計変更する。 2. 掘削後にブルフローリング調査を行なった結果、路床面の 変形がなかったため路床安定処理工を減工する。

この結果表による公表は、予定価格が250万円以上の工事に限ります。