

変更契約締結結果表

工事番号	佐建両支第1-1-7号
工事名	両津幹線6号線 道路側溝改修工事
工事場所	佐渡市 両津夷 地内
種別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=14m 土木一式、撤去工一式、仮設工一式 排水構造物工 道路横断工 L=6m、側溝工 L=6m 舗装工 アスファルト舗装 A=32m ² 、コンクリート V=1m ³
契約の相手方 商号又は名称 住所	有限会社 麻布組 代表取締役 山口 桂二 佐渡市吾潟 1843 番地 2
工期(自)	令和元年11月 21日
工期(至) (変更後)	令和2年3月17日
変更前の契約金額	¥ 3,003,000.-
変更契約日	令和2年3月6日
変更後の契約金額	¥3,634,400.-
変更の理由	1. 現場精査の結果、舗装工を 18m ² 増工。 2. 舗装工増工に伴い撤去工を増工。 3. 車両の通行に配慮し敷鉄板設置・撤去面積を 493m ² に増工、交通誘導員を 10.5 人増工。

※ この結果表による公表は、予定価格が 250 万円以上の工事に限ります。