

変更契約締結結果表

工事番号	佐建両支第 30-1-23 号
工事名	河崎幹線 5 号線 道路改良工事
工事場所	佐渡市 吾潟 地内
種別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 施工延長 L=86.0m ・ 土工 1.0 式 ・ 排水構造物工 157m ・ 擁壁工 49m ・ 集水柵工 4 基 ・ 下層路盤工 349 m² ・ 撤去工 1.0 式 ・ 仮設工 1.0 式
契約の相手方 商号又は名称 住 所	有限会社 菊池組 代表取締役 菊池 光浩 佐渡市両津夷 268-7
工期(自)	令和元年 1 1 月 2 8 日
工期(至) (変更後)	令和 2 年 3 月 2 7 日
変更前の契約金額	¥ 2 4 , 5 8 5 , 0 0 0 . -
変更契約日	令和 2 年 3 月 9 日
変更後の契約金額	¥ 2 2 , 8 6 9 , 0 0 0 . -
変更の理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 排水計画の見直しが必要になったため No.4+6.0～終点までを減工したい。 2. 道路改良舗装事業の進捗を図るため L 型擁壁工を増工したい。またこれに伴い家屋調査を増工したい。 3. CBR 試験の結果、舗装構成を変更し路床置換を増工したい。 4. 残土処分地の確定に伴い仮設工(敷鉄板)を増工したい。

※ この結果表による公表は、予定価格が 250 万円以上の工事に限ります。