

## 変更契約締結結果表

工事番号	佐建真第1-1-4号
工事名	令和1災第22号 下黒山21号線 道路災害復旧工事
工事場所	佐渡市 下黒山 地内
種別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	復旧延長 L=12.9m、W=5.0(6.0)m 土工1式、コンクリートブロック積工 67m <sup>2</sup> 、舗装工 15m <sup>2</sup> 、 防護柵工 13m、排水構造物工 19m
契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社 計良建設 代表取締役 計良 亨 佐渡市金丸260
工期(自)	令和元年12月5日
工期(至) (変更後)	令和2年6月21日
変更前の契約金額	¥ 12,276,000.-
変更契約日	令和2年6月12日
変更後の契約金額	¥ 12,008,700.-
変更の理由	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 起工測量の結果、取付工の既設ブロック積擁壁とのすり付けを調整したことにより施工面積を変更減する。</li> <li>2. 上記理由より、取付工のコンクリートブロックの割付が不可である為、コンクリートブロック積の施工面積を変更減とし、調整コンクリート工を変更増する。</li> <li>3. 既設ガードレールとの割付調整により、防護柵及び防護柵基礎工を1m延伸する。</li> <li>4. 残土搬出場所の確定による残土運搬距離の変更及び整地の追加。</li> </ol>

※ この結果表による公表は、予定価格が250万円以上の工事に限ります。