

変更契約締結結果表

工事番号	佐建相支第1-1-7号
工事名	社総交修3号線 後尾5号橋(後尾1号線) 橋梁補修工事
工事場所	佐渡市 入川 地内
種別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=26.8m 断面修復工 27.8 m ² 、足場工 170 m ²
契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社 近藤組 代表取締役 松本 勝司 佐渡市相川大間町 45 番地
工期(自)	令和 元年 12月 19日
工期(至) (変更後)	令和 2年 7月 5日
変更前の契約金額	¥ 29,260,000.-
変更契約日	令和 2年 1月 15日
変更後の契約金額	¥ 30,655,900.-
変更の理由	1. 佐渡市繰越予算議決による工期変更。これに伴う足場工の日数変更。

この結果表による公表は、予定価格が250万円以上の工事に限ります。