

## 変更契約締結結果表

工事番号	佐建相支第1-1-7号
工事名	社総交修3号線 後尾5号橋(後尾1号線) 橋梁補修工事
工事場所	佐渡市 入川 地内
種別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=26.8m 断面修復工 27.8 m <sup>2</sup> 、足場工 170 m <sup>2</sup> 、損傷調査 1式
契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社 近藤組 代表取締役 松本 勝司 佐渡市相川大間町 45 番地
工期(自)	令和 元年 12月 19日
工期(至) (変更後)	令和 2年 12月 2日
変更前の契約金額	¥ 30,655,900.-
変更契約日	令和 2年 4月 24日
変更後の契約金額	¥ 34,482,800.-
変更の理由	1. コンクリート劣化に伴う損傷調査の増工。これに伴う工期の延伸。

この結果表による公表は、予定価格が250万円以上の工事に限ります。