

変更契約締結結果表

| | |
|------------------------|---|
| 工事番号 | 佐建畑第30-1-5号 |
| 工事名 | 社総交改3号 峠・河内線 道路改良舗装工事 |
| 工事場所 | 佐渡市 浜河内 地内 |
| 種別 | 舗装工事 |
| 工事の概要 (変更後) | 施工延長 L=107m、W=5.5(7.0)m 上層路盤工 495 m ² 、アスファルト舗装工 534 m ² 、側溝蓋工 135 枚 |
| 契約の相手方 商号又は名称 住所 | 帯刀建設株式会社 代表取締役 帯刀 正之 佐渡市松ヶ崎 828 番地 6 |
| 工期(自) | 令和2年 1月16日 |
| 工期(至) (変更後) | 令和2年 3月23日 |
| 変更前の契約金額 | ¥ 7, 348, 000.- |
| 変更契約日 | 令和2年 3月13日 |
| 変更後の契約金額 | ¥ 7, 681, 300.- |
| 変更の理由 | <p>1. 現地精査の結果、No.1～No.4+19.8 間の左側の側溝について、路面排水が集中し近隣宅地内への流入が懸念される事から、同区間の側溝蓋を全てグレーチング蓋を設置し路面排水を取水できるよう変更する。</p> <p>2. 支障竹の伐採量が確定した事から、伐採費を変更増する。</p> |

※ この結果表による公表は、予定価格が 250 万円以上の工事に限ります。