

変更契約締結結果表

工事番号	佐建畑第1-1-5号
工事名	社総交改3号 峠・河内線 道路改良舗装工事
工事場所	佐渡市 浜河内 地内
種別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=60m、W=5.5(7.0)m 土工 1.0 式、排水構造物工 85m、集水柵工 6 基、舗装工 481 ㎡
契約の相手方 商号又は名称 住所	帯刀建設株式会社 代表取締役 帯刀 正之 佐渡市松ヶ崎 828 番地 6
工期(自)	令和2年 1月30日
工期(至) (変更後)	令和2年 6月22日
変更前の契約金額	¥ 17, 160, 000.-
変更契約日	令和2年 3月25日
変更後の契約金額	¥ 17, 053, 300.-
変更の理由	1. 佐渡市繰越予算議決による工期変更。 2. 冬期労務補正の減。

※ この結果表による公表は、予定価格が 250 万円以上の工事に限ります。