

## 変 更 契 約 締 結 結 果 表

工 事 番 号	佐建両支第 30-1-28 号
工 事 名	加茂幹線 2 号線 道路改良舗装工事
工 事 場 所	佐渡市 梅津 地内
種 別	土木一式工事
工事の概要 (変 更 後)	・施工延長 L=20.3m ・土工 1.0 式 ・排水構造物工 20m ・下層路盤工 154 m <sup>2</sup> ・上層路盤工 154 m <sup>2</sup> ・表層工 154 m <sup>2</sup> ・撤去工 1.0 式
契約の相手方 商号又は名称 住 所	株式会社 堂谷組 代表取締役社長 堂谷 剛 佐渡市春日 1009-1
工 期 (自)	令和 2 年 1 月 3 0 日
工 期 (至) (変 更 後)	令和 2 年 3 月 2 7 日
変更前の契約金額	¥3, 1 5 7, 0 0 0.-
変更契約日	令和 2 年 3 月 9 日
変更後の契約金額	¥2, 7 1 9, 2 0 0.-
変 更 の 理 由	1. 掘削したところ L 型側溝及び路床置換が施工済だったため減工したい。

※ この結果表による公表は、予定価格が 250 万円以上の工事に限ります。