

変更契約締結結果表

工事番号	佐建佐第1-1-7号
工事名	二宮幹線2号他橋梁(六右衛門橋)架替工事
工事場所	佐渡市 二宮 地内
種別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=38.4m W=4.0(6.0)m 旧橋下部工撤去 1式 新設下部工(右岸) 1式 排水構造物 1式
契約の相手方 商号又は名称 住 所	ケーティ工業・坂口組經常共同企業体 佐渡市市野沢40番地1
工期(自)	令和 2年 2月 6日
工期(至) (変更後)	令和 2年12月25日
変更前の契約金額	¥81,290,000.-
変更契約日	令和 2年 3月17日
変更後の契約金額	¥80,800,500.-
変更の理由	<ul style="list-style-type: none">・繰越承認を受け、工期を270日間延長する。・施工以外の工種を冬期補正解除する。

※ この結果表による公表は、予定価格が250万円以上の工事に限ります。