

## 変更契約締結結果表

工事番号	佐建新第 1-1-3 号
工事名	令和 1 災第 454 号 普通河川武井野川 河川災害復旧工事
工事場所	佐渡市 新穂大野 地内
種別	土木一式
工事の概要 (変更後)	復旧延長 L=20.0m 土工 1.0 式、コンクリートブロック積工 25m <sup>2</sup> 、構造物撤去工 1.0 式、仮設工 1.0 式
契約の相手方 商号又は名称 住所	代表取締役 松田 正彦 松田設備工業 (株) 佐渡市新穂大野 1192 番地 7
工期 (自)	令和 2 年 2 月 6 日
工期 (至) (変更後)	令和 2 年 6 月 29 日
変更前の契約金額	¥ 6, 326, 100. -
変更契約日	令和 2 年 5 月 26 日
変更後の契約金額	¥ 6, 369, 000. -
変更の理由	1. 現地掘削の結果、底張コンクリート下に既設暗渠排水管が埋設されており、掘削において支障となる事から、撤去及び新設を増工する。 2. 残土処理場の確定による運搬距離の変更。

※ この結果表による公表は、予定価格が 250 万円以上の工事に限ります。