

変更契約締結結果表

工事番号	佐建新第 1-1-5 号
工事名	令和 1 災第 453 号 新穂井内 1 号線 道路災害復旧工事
工事場所	佐渡市 新穂井内 地内
種別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=28.0m、道路幅員 W=2.7~3.8(3.7~4.8)m コンクリートブロック積工(SL=1.90~4.06) A=72m ² 表層工 A=28m ² 下層路盤工 A=28m ² ガードレール L=28m 水路工 L=26m
契約の相手方 商号又は名称 住所	松田設備工業 株式会社 代表取締役 松田正彦 新潟県 佐渡市 新穂大野 1192-7
工期(自)	令和 2 年 2 月 6 日
工期(至) (変更後)	令和 2 年 7 月 13 日
変更前の契約金額	¥ 13,640,000.-
変更契約日	令和 2 年 4 月 2 日
変更後の契約金額	¥ 13,532,200.-
変更の理由	1.繰越承認により工期を変更する。 2.冬期補正の解除によるもの。

※ この結果表による公表は、予定価格が 250 万円以上の工事に限ります。