

## 変更契約締結結果表

工事番号	佐建相支第1-1-10号
工事名	令和1災第452号 黒岩線 道路災害復旧工事
工事場所	佐渡市 岩谷口 地内
種別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=25.3m 掘削工630m <sup>3</sup> 、植生マット工290m <sup>2</sup> 、コンクリートブロック積工71m <sup>2</sup> 、路盤工89m <sup>2</sup>
契約の相手方 商号又は名称 住所	代表取締役 近藤 博行 有限会社 近藤建設 新潟県佐渡市入川1999番地
工期(自)	令和2年 2月20日
工期(至) (変更後)	令和2年 6月18日
変更前の契約金額	¥9,845,000-
変更契約日	令和2年 3月31日
変更後の契約金額	¥9,759,200-
変更の理由	繰越承認により、工事日数を変更して標準工期を確保し、労務単価の冬期補正率を変更したため。