

変更契約締結結果表

工事番号	佐建新第 1-1-6 号
工事名	正明寺瓜生屋 1 号線 道路改良工事
工事場所	佐渡市 新穂正明寺 地内
種別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=80.1m 土工 一式 排水構造物工 79m 集水桝 3 箇所
契約の相手方 商号又は名称 住所	渡辺建設工業 株式会社 代表取締役 小浜 安夫 新潟県 佐渡市 新穂潟上 641 番地
工期(自)	令和 2 年 3 月 19 日
工期(至) (変更後)	令和 2 年 9 月 14 日
変更前の契約金額	¥ 9,009,000.-
変更契約日	令和 2 年 5 月 29 日
変更後の契約金額	¥ 11,290,400.-
変更の理由	1.当初想定にない集水桝、排水管が埋設されており、排水管の渠底高が低く自由勾配側溝で取付ができないため遠心 BOX カルバートに変更したことによる増。 2.工事の進捗を図るため、施工延長を延伸することによる増。 3.上記増工により工期を 60 日間延長する。

※ この結果表による公表は、予定価格が 250 万円以上の工事に限ります。