

平成28年度 公共工事発注見通し

①主管課	②工事の名称	③場所	④期間	⑤種別	⑥工事概要	⑦入札契約の方法					⑧入札(契約)予定時期			備考
						一般競争	1	年	月	四半期別				
						指名競争	2							
						随意契約	3							
						その他	4							
未定	5													
1	財務課	小木行政サービスセンター解体工事	小木町	約 90 日間	建築一式	RC3階建 延べ面積約1400㎡解体ほか	1		28	5	第1四半期			
2	財務課	小木行政サービスセンター移転改修工事	小木町	約 30 日間	管	消防設備、空調機器移設ほか	1		28	5	第1四半期			
3	財務課	小木行政サービスセンター建設(建築)工事	小木町	約 300 日間	建築一式	RC3階建 延べ面積約1100㎡改築ほか	1	28	9	第2四半期				
4	財務課	小木行政サービスセンター建設(電気設備)工事			電気		1							
5	財務課	小木行政サービスセンター建設(機械設備)工事			管		1							
6	財務課	金井保育園解体工事	千種	約 90 日間	建築一式	鉄骨造1階建 延べ面積約900㎡解体ほか	1		28	5	第1四半期			
7	財務課	佐渡市役所会議室棟移設工事	千種	約 60 日間	建築一式	既存棟(約338㎡)基礎解体撤去、上屋解体再利用	1		28	7	第2四半期			
8	財務課	新穂行政サービスセンター建設(建築)工事	新穂瓜生屋	約 360 日間	建築一式	RC2階建 延べ面積約1200㎡改築ほか	1	28	9	第2四半期				
9	財務課	新穂行政サービスセンター建設(電気設備)工事			電気									
10	財務課	新穂行政サービスセンター建設(機械設備)工事			管									
11	財務課	佐渡市新穂サブセンター移設工事	新穂瓜生屋	約 250 日間	電気通信	CATVヘッドエンド移設	2		28	7	第2四半期			
12	財務課	佐渡島開発総合センター改修(建築)工事	両津湊	約 300 日間	建築一式	1, 2階内部改修、空調改修ほか	1	28	6	第1四半期				
13	財務課	佐渡島開発総合センター改修(電気設備)工事			電気									
14	財務課	佐渡島開発総合センター改修(機械設備)工事			管									

注) この内容は、公表時点の予定であり、実施に当たって変更となる場合があります。