

変更契約締結結果表

工事番号	佐消警第1-1号
工事名	40 m ³ 型現場打ち耐震性貯水槽新設工事（丸山地内）
工事場所	佐渡市 丸山 地内
種別	土木一式工事
工事の概要 （変更後）	耐震性貯水槽（40 m ³ 型）1.0基
契約の相手方 商号又は名称 住所	代表取締役 本間 高吉 株式会社 アースエコロジー 佐渡市寺田68番地
工期（自）	令和元年6月13日
工期（至） （変更後）	令和2年2月19日
変更前の契約金額	¥7,419,600.-
変更契約日	令和2年1月22日
変更後の契約金額	¥8,899,000.-
変更の理由	1. 地権者との立会いの結果、施工箇所以外は今後も田圃として使用する事から、畦畔盛土工を追加する。 2. 上記理由により、田圃の表土の保護の為、施工範囲に敷鉄板を設置する。 3. 上記変更により、工事期間を20日間延長する。

※ この結果表による公表は、予定価格が250万円以上の工事に限ります。