

変更契約締結結果表

工事番号	佐建羽支第1-1-1号
工事名	上山田線 道路改良舗装工事
工事場所	佐渡市 羽茂上山田 地内
種別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=50.8m 土工 一式、擁壁工 28m、舗装工 106㎡、 排水構造物工 62m、縁石工 20m
契約の相手方 商号又は名称 住所	代表取締役 本間寿正 本間建設株式会社 佐渡市羽茂大橋 1646-3
工期(自)	令和元年7月18日
工期(至) (変更後)	令和元年10月25日
変更前の契約金額	¥4,455,000.-
変更契約日	令和元年10月21日
変更後の契約金額	¥4,884,000.-
変更の理由	<ul style="list-style-type: none"> ・法面下部より湧水が確認されたことにより暗渠排水工を設置する ・路面排水を考慮し、道路横断側溝を設置する

※ この結果表による公表は、予定価格が250万円以上の工事に限ります。