

変更契約締結結果表

工事番号	佐建羽支第1-1-2号
工事名	日和山2号線道路舗装修繕工事
工事場所	佐渡市 小木町 地内
種別	舗装工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=50.5m As舗装打換え工 269㎡ 滑り止め舗装工 43㎡ 防護柵工 12m
契約の相手方 商号又は名称 住所	中野建設工業(株) 代表取締役 中野 大 佐渡市小木木野浦 176 番地 3
工期(自)	令和元年7月18日
工期(至) (変更後)	令和元年9月15日
変更前の契約金額	¥2,829,600.-
変更契約日	令和元年8月29日
変更後の契約金額	¥3,202,200.-
変更の理由	1. 現地再精査の結果、既設門型柵が破損し危険な状態であることから撤去のうえ新設する。

※ この結果表による公表は、予定価格が250万円以上の工事に限ります。