

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐下水第1-9号
工 事 名	公共下水 污水管渠布設工事(金井)
工 事 場 所	佐渡市 水渡田 地内
種 別	土木一式工事
工 事 の 概 要	<p>路線番号・・・658-1路線 外13 開削工・・・L=718.1m ・硬質塩ビ管φ150・・・L=697.4m ・1号MH・・・15箇所・小口径レジンMH・・・18箇所 ・取付管・・・13箇所</p>
契 約 の 相 手 方 商 号 又 は 名 称 住 所	<p>山城・飯田経常共同企業体 代表者 (有)山城物産 代表取締役 山城 享 佐渡市千種甲1310</p>
工 期 (自)	令和元年 7月18日
工期(至)(変更後)	令和 2年 2月28日
変更前の契約金額	¥52,778,000.-
変 更 契 約 日	令和 2年 2月14日
変更後の契約金額	¥58,048,100.-
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・公共柵位置等により法線と延長を変更し、路線を追加。 ・残土処分地を追加。 ・協議により656-3路線舗装構成を変更。 ・現場条件より誘導員配置人数と舗装面積の変更。