

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第1-25号
工 事 名	両津地区 仮設配水管布設（渦端工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 渦端 地内
種 別	管工事(水道工事)
工 事 の 概 要 (変 更 後)	仮設配水管布設工 仮設ステンレス鋼管 80A L=445.7m 仮設給水接続 15件
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	(有)佐藤水道 代表取締役 佐藤 博 佐渡市下久知523-1
工 期 (自)	令和元年7月18日
工 期 (至) (変 更 後)	令和2年10月12日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥5,225,000.-
変 更 契 約 日	令和2年3月24日
変 更 後 の 契 約 金 額	¥5,956,500.-
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・現場精査により資材及び土工数量を実績に基づいて変更する。 ・関連する市道改良工事との工程調整のため、仮設管の以外日数を変更増するほか工期を延長する。