

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第1-18号
工 事 名	両津地区 送水ポンプ室電気設備等 (加茂歌代工区) 工事
工 事 場 所	佐渡市 加茂歌代 地内
種 別	水道施設工事
工 事 の 概 要 (変 更 後)	<p>【送水ポンプ室機械・電気設備工事 1式】</p> <p>送水ポンプ設備65A×347.30/分×83m×11Kw 2台</p> <p>機器設備 盤設備・テレメータ設備・計測機器 1式</p> <p>計装設備 1式</p> <p>照明設備 1式</p> <p>自家発電設備 40KVA (燃料1900搭載) 1台</p> <p>中央監視設備 ソフト機能増設 1式</p>
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	新潟企業(株) 佐渡支店 支店長 刀根 哲也 佐渡市貝塚1203番地8
工 期 (自)	令和元年7月25日
工 期 (至) (変 更 後)	令和2年2月9日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥58,300,000.-
変 更 契 約 日	令和元年10月11日
変 更 後 の 契 約 金 額	¥72,540,600.-
変 更 の 理 由	久知川浄水場内に新たな中央監視体制が構築され、緊急時用連絡管施設も同様の管理体制に組み込む必要があることから、中央監視設備への新規導入に要する増工。