

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第1-32号
工 事 名	金井地区 下水関連(1-9)・配水小口径管布設替(水渡田工区) 工事
工 事 場 所	佐渡市 水渡田 地内
種 別	管工事(水道工事)
工 事 の 概 要 (変 更 後)	配水小口径管布設替工事 ・ 仮設本管布設 PP φ 25 ・ 20 L=290. 2m ・ 小口径管布設 PP φ 25 L=43. 0m PP φ 20 L=61. 5m ・ 給水管布設 PP φ 25 L= 4. 0m PP φ 20 L=115. 0m
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	(株)アースエコロジー 代表取締役 本間 高吉 佐渡市寺田68
工 期 (自)	令和元年7月25日
工 期 (至) (変 更 後)	令和2年3月25日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥3, 630, 000. -
変 更 契 約 日	令和2年2月25日
変 更 後 の 契 約 金 額	¥4, 155, 800. -
変 更 の 理 由	現場条件を精査のうえ請負業者と協議した結果、バックホウ及びダンプトラック等を現場状況に応じた小型機種に選定変更したことによる土工費の増額