

変更契約締結結果表

工事番号	佐建第30-1-3号
工事名	金井5号線号線道路舗装修繕工事
工事場所	佐渡市 金井新保 地内
種別	舗装工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=110m、W=6.35~6.40m 舗装版破碎 699 m ² 、不陸整正 699 m ² 、表層工 699 m ² 、 区画線工 274m
契約の相手方 商号又は名称 住所	代表取締役 中野 大 中野建設工業(株) 佐渡市小木木浦 176 番地
工期(自)	令和元年8月8日
工期(至) (変更後)	令和元年10月16日
変更前の契約金額	¥4,455,000.-
変更契約日	令和元年10月7日
変更後の契約金額	¥5,644,100.-
変更の理由	1. 撤去する既設舗装厚が 11 cmであったこと(当初設計 5 cm)。 2. 現場精査。 3.

※ この結果表による公表は、予定価格が 250 万円以上の工事に限ります。