

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第1-13号
工 事 名	両津地区 送・配水管橋架設（長江川工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 長江 地内
種 別	管工事(水道工事)
工 事 の 概 要 (変 更 後)	<p>長江川独立水管橋 2.0橋</p> <p>【配水管】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・独立水管橋150A(SUS316) 軟管250A(STK400) L=14.74m ・DCIP-GX φ150 L=16.9m ・仮設ソック管 SUS100A L=46.9m 80A L= 0.6m <p>【送水管】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・独立水管橋150A(SUS316) 軟管250A(STK400) L=19.61m ・HPPE φ150 L=16.0m <p>【舗装本復旧】</p> <p>As舗装 A=54.0㎡ Co舗装 A=126.0㎡ (概算数量)</p>
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	<p>(有)協和建設工業</p> <p style="padding-left: 40px;">代表取締役 内海 裕治</p> <p style="padding-left: 40px;">佐渡市下横山258</p>
工 期 (自)	令和元年8月8日
工 期 (至) (変 更 後)	令和2年3月19日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥31,135,500.-
変 更 契 約 日	令和元年12月20日
変 更 後 の 契 約 金 額	¥32,071,600.-
変 更 の 理 由	<p>当該工事箇所に隣接する前年度までの施工箇所において、舗装仮復旧部分の本復旧工事を追加することに伴う増額。</p>