

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第1-13号
工 事 名	両津地区 送・配水管橋架設（長江川工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 長江 地内
種 別	管工事(水道工事)
工 事 の 概 要 (変 更 後)	<p>長江川独立水管橋 2.0橋</p> <p>【配水管】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・独立水管橋150A(SUS316) 軟管250A(STK400) L=14.74m ・DCIP-GX φ150 L=15.8m ・仮設ｼﾝｸﾞﾙ管 SUS100A L=44.5m 80A L= 0.6m <p>【送水管】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・独立水管橋150A(SUS316) 軟管250A(STK400) L=19.61m ・HPPE φ150 L=17.3m <p>【舗装本復旧】</p> <p>As舗装 A=44.5㎡ Co舗装 A=137.9㎡</p>
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	<p>(有)協和建設工業</p> <p style="padding-left: 40px;">代表取締役 内海 裕治</p> <p style="padding-left: 40px;">佐渡市下横山258</p>
工 期 (自)	令和元年8月8日
工 期 (至) (変 更 後)	令和2年3月19日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥32,071,600.-
変 更 契 約 日	令和2年3月10日
変 更 後 の 契 約 金 額	¥31,163,000.-
変 更 の 理 由	<p>工事区間の前後を工事期間中に通行止めとすることが可能となったため、交通誘導員の計上が不要となったことによる減額。</p>