

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第1-16号
工 事 名	両津地区 送水管橋架設（外城川工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 加茂歌代 地内
種 別	管工事(水道工事)
工 事 の 概 要 (変 更 後)	外城川横断工 水管橋架設工 150A×250A L=17.0m 管布設工 HPPE φ150 L=15.0m 地質調査 1.0式
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	(有)古木設備 代表取締役 古木 輝一 佐渡市加茂歌代1117
工 期 (自)	令和元年8月8日
工 期 (至) (変 更 後)	令和2年2月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥18,104,900.-
変 更 契 約 日	令和2年2月21日
変 更 後 の 契 約 金 額	¥18,123,600.-
変 更 の 理 由	・協議の結果、一部工種の数量等について現場実績に沿って変更したことによる増額。