

## 変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第1-17号
工 事 名	両津地区 送水管橋架設（貝喰川工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 加茂歌代 地内
種 別	管工事(水道工事)
工 事 の 概 要 ( 変 更 後 )	外城川横断工 橋梁添架工 150A×250A L=41.70m 管布設工 HPPE φ 150 L=26.1m
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	(有)渡辺水道店 代表取締役 渡辺 晴 佐渡市梅津2330
工 期 ( 自 )	令和元年8月8日
工 期 ( 至 ) ( 変 更 後 )	令和元年12月25日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥26,158,000.-
変 更 契 約 日	令和元年12月13日
変 更 後 の 契 約 金 額	¥25,267,000.-
変 更 の 理 由	全体事業費（緊急時連絡管整備）の調整から、舗装本復旧工を次年度以降の施工として変更削除する。