

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐下水第1-10号
工 事 名	公共下水 污水管渠布設工事(金井)
工 事 場 所	佐渡市 吉井本郷 地内
種 別	土木一式工事
工 事 の 概 要	<p>路線番号・・・512-1路線 外9 開削工・・・L=688.7m・推進工・・・L=9.5m ・硬質塩ビ管 φ150・・・L=673.1m ・1号MH・・・18箇所・小口径レジンMH・・・7箇所 ・取付管・・・16箇所</p>
契 約 の 相 手 方 商 号 又 は 名 称 住 所	<p>株式会社 みらいテック 代表取締役社長 竹本 純登 佐渡市金井新保61-3</p>
工 期 (自)	令和元年 8月 8日
工期(至)(変更後)	令和 2年 8月 8日
変更前の契約金額	¥88,929,500.-
変 更 契 約 日	令和 2年 6月11日
変更後の契約金額	¥96,507,400.-
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・土質条件から国道横断部を推進工に変更し、うち537路線は検討を要するため減。 ・現場条件による誘導員人数と舗装面積の増 ・残土搬入路の敷鉄板撤去を計上。