

## 変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐水工第1-12号
工 事 名	両津地区 岩首浄水場紫外線処理装置設置工事
工 事 場 所	佐渡市 岩首 地内
種 別	水道施設工事
工 事 の 概 要 ( 変 更 後 )	場内配管工事 HPPE φ75 L=19.0m
契 約 の 相 手 方 称 号 又 は 名 称 住 所	(有)萬興業 代表取締役 市橋 勝巳 佐渡市下横山53
工 期 ( 自 )	令和元年9月12日
工 期 ( 至 ) ( 変 更 後 )	令和2年3月14日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥35,618,000.-
変 更 契 約 日	令和2年1月31日
変 更 後 の 契 約 金 額	¥947,100.-
変 更 の 理 由	紫外線処理装置の機材調達に不測の日数を要し、調達 の目途も立たないため変更減とする。