

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐下水第1-11号
工 事 名	公共下水 污水管渠布設工事(金井)
工 事 場 所	佐渡市 吉井本郷 地内
種 別	土木一式工事
工 事 の 概 要	<p>路線番号・・・512-3路線 外2 推進工・・・L=24.4m ・推進用ヒューム管φ250・・・L=21.7m ・1号MH・・・6箇所</p>
契 約 の 相 手 方 商 号 又 は 名 称 住 所	<p>株式会社 みらいテック 代表取締役 伊藤 聡 佐渡市金井新保61-3</p>
工 期 (自)	令和元年 9月19日
工期(至)(変更後)	令和 2年 1月26日
変更前の契約金額	¥42,570,000.-
変 更 契 約 日	令和元年11月14日
変更後の契約金額	¥36,997,400.-
変 更 の 理 由	<p>・佐下水第1-10号と同一業者受注による諸経費調整</p>