

変更契約締結結果表

工 事 番 号	佐下水第1-11号
工 事 名	公共下水 污水管渠布設工事(金井)
工 事 場 所	佐渡市 吉井本郷 地内
種 別	土木一式工事
工 事 の 概 要	<p>路線番号・・・512-3路線 外2 推進工・・・L=25.4m ・推進用ヒューム管 φ 250・・・L=22.6m ・1号MH・・・1箇所 ・取付管・・・1箇所</p>
契 約 の 相 手 方 商 号 又 は 名 称 住 所	<p>株式会社 みらいテック 代表取締役 伊藤 聡 佐渡市金井新保61-3</p>
工 期 (自)	令和元年 9月19日
工期(至)(変更後)	令和 2年 3月 6日
変更前の契約金額	¥36,997,400.-
変 更 契 約 日	令和 2年 2月14日
変更後の契約金額	¥35,037,200.-
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・現場精査より立坑位置を変更し路線長を延伸。公共枿を人孔から塩ビ製に変更。 ・重機横断時に橋梁を保護するため仮設を計上。先導体安定のため薬液注入を増工。 ・隣接工区との調整から人孔の一部と誘導員の配置を減。